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《工程项目管理》课程教学大纲

一、课程信息

课程名称：工程项目管理

Engineering Project Management 

课程代码：09910793

课程类别：专业拓展平台课程/选修课

适用专业：建筑工程技术

课程学时：18 学时

课程学分：1 学分

修读学期：第 6 学期

先修课程：管理学、工程概预算

二、课程目标

通过本课程的学习，使学生达到以下目标：

思政目标：塑造正确的世界观、人生观、价值观，通过学习，掌握事物发

展规律，通晓天下道理，丰富学识，增长见识，塑造品格，努力成为德智体美劳

全面发展的社会主义建设者和接班人。

课程目标 1：掌握对工程项目管理的概念和分类、内容和方法，理解建设项

目管理和建设监理，以便对工程项目管理的逻辑框架具有完整性和系统性，使学

生具有建设项目管理的初步能力。掌握施工项目管理以及施工组织设计，能熟练

掌握流水作业和网络计划技术，为学生建立管理建设工程项目所需的知识、技术

和方法体系。

课程目标 2：掌握施工项目管理的核心内容一一施工项目目标控制，包括施

工项目的进度控制、质量控制、成本控制、安全控制、风险管理和组织协调。理

论、实例、作业及实习等各个环节相结合，培养学生完整的学科体系。

三、课程内容

（一）课程内容、教学方法、学时安排

表1 课程内容、教学方法、学时安排
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（二）具体内容

第一章 工程项目管理概论

【学习目标】

1.了解工程项目和工程项目管理的含义，掌握工程项目管理的类型和任务。

2.了解建设监理的基本概念，掌握项目管理咨询工程师的知识结构、能力和

责任，项目管理咨询合同。

【学习内容】

1.工程项目管理的概念和分类；

2.工程项目管理的基本内容和方法；

3.建设项目管理；

4.建设工程监理；

5.工程总承包项目管理和工程建设管理方式。

【学习重点】

1.工程项目管理的概念和分类；

2.工程项目管理的基本内容和方法；

3.建设项目管理；

4.工程总承包项目管理和工程建设管理方式。

【学习难点】

1.工程项目管理的概念和分类；

2.工程项目管理的基本内容和方法；

3.建设项目管理。

第二章 施工项目管理概述
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【学习目标】

1.掌握并要求深刻理解施工项目管理的基本理论、组织理论。

2.掌握施工项目组织结构及其分解、编码原则，掌握施工项目承发包组织模

式，掌握施工项目管理组织结构，掌握施工项目管理方案。

3.掌握施工规划和施工组织设计的相关内容。

【学习内容】

1.施工项目管理的全过程和目标管理概述；

2.施工项目管理组织；

3.施工项目管理规划和施工组织设计概述。

【学习重点】

1.施工项目管理的全过程和目标管理概述；

2.施工项目管理组织。

【学习难点】

1.施工项目管理的全过程和目标管理概述；

2.施工项目管理组织。

第三章  流水施工方法

【学习目标】

1.了解流水施工原理及其特点。

2.理解并掌握流水施工的相关参数及计算。

【学习内容】

1.流水施工原理；

2.流水施工的组织方法；

3.施工项目流水施工进度计划。

【学习重点】

1.流水施工原理；

2.流水施工的组织方法。

【学习重点】

1.施工项目流水施工进度计划。

第四章  工程网络计划技术
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【学习目标】

1.了解网络计划技术的起源与发展。

2.理解并掌握双代号、单代号网络计划技术的相关概念、计算和应用等内容。

【学习内容】

1.网络计划技术概述；

2.双代号网络计划；

3.单代号网络计划。

【学习重点】

1.双代号网络计划；

2.单代号网络计划。

【学习难点】

1.网络计划计算。

第五章  施工组织纲要和施工组织总设计的编制

【学习目标】

1.了解施工组织总设计的编制基础及相关概述。

2.掌握施工组织总设计、施工部署、施工方案施工总进度计划、资源需要量

计划以及施工总平面图的编制过程及相关内容。

3.掌握施工方案施工总进度计划、资源需要量计划的编制过程及相关内容。

【学习内容】

1.施工组织纲要的编制；

2.施工组织总设计的编制综述；

3.总体施工部署的编制；

4.施工总进度计划的编制。

【学习难点】

1.施工组织纲要的编制；

2.总体施工部署的编制；

3.施工总进度计划的编制。

【学习重点】

1.施工组织纲要的编制；
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2.施工总进度计划的编制。

 第六章  单位工程施工组织设计和施工方案的编制

【学习目标】

1.了解单位工程施工组织设计的编制程序、编制依据和单位工程概况的内容。

2.掌握施工方案的编制、施工进度计划的编制以及单位工程施工平面图设计

和技术经济指标。

【学习内容】

1.单位工程施工组织设计编制综述；

2.单位工程施工部署和施工方案的编制；

3.单位工程施工进度计划的编制；

4.单位工程施工准备工作和资源配置计划的编制。

【学习重点】

1.单位工程施工部署和施工方案的编制；

2.单位工程施工进度计划的编制；

3.单位工程施工准备工作和资源配置计划的编制。

【学习难点】

1.单位工程施工部署和施工方案的编制；

2.单位工程施工进度计划的编制。

第七章 施工项目管理实务

【学习目标】

1.了解施工项目管理的基本理论、管理的主要内容等。

2.熟悉相关的法规和管理体系的规定内容。

3.掌握施工过程中项目管理的主要任务与管理方法等。

【学习内容】

1.施工项目合同管理；

2.施工项目进度管理；

3.施工项目质量管理和技术管理；

4.施工项目安全管理；

5.施工项目环境管理；
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6.施工项目成本管理；

7.施工项目资源管理。

【学习重点】

1.施工项目进度管理；

2.施工项目质量管理和技术管理；

3.施工项目安全管理；

4.施工项目成本管理。

【学习难点】

1.施工项目进度管理；

2.施工项目质量管理和技术管理；

3.施工项目成本管理。

四、教学方法

讲授法、案例教学

五、课程考核

考试：平时考核+期末考试。

本课程为考试课，考试由平时考核及期末考试两部分构成，平时考核由课堂

表现（a1）、平时作业（a2）、阶段性测试（a3）三部分构成，所占的权重分别

为 a1=10%﹑a2 =10%、a3 =10%。期末考试为闭卷考试，卷面总分 100 分，占课

程考核的权重 a4=70%。

课程总成绩（100%）=课堂表现（a1）+ 平时作业（a2）+阶段性测试（a3）

+期末成绩（a4）

Y 2 Z[\]^_[\`a

 !bcdb_e< [\&f [\`a

 gYh a1 ig[\
$jig[\klmno:pqr&fst%u

Yhvw gYhbcx

y(vz a2  !vz {|vzS}~ kmy¡ vwy(vzbcx

¢£¤¥¦ a3  g¥¦
HI 3|ig¥§k{|¥§S}~ kmy¡

 vw g¥§bcx

¨©[¦ a4 ¨©[¦
ª«bc 100  x¬®S¯¬:°¯¬:±²

¬_³X ´¬rwµx

六、课程资源
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（一）建议选用教材

[1]丛培经.《工程项目管理》（第五版）[M]. 中国建筑工业出版社, 2017.

（二）主要参考书目

[1]杰克吉多 [ 美 ]. 成功的项目管理[M]. 北京：机械工业出版社, 2004. 

[2]梅瑞狄斯 [ 美 ]. 项目管理——管理新视角[M]. 北京：电子工业出版社, 

2002. 

[3]成 虎．工程项目管理[M]．北京：高等教育出版社, 2005. 

[4]任 宏．工程项目管理[M]．北京：高等教育出版社, 2005. 

[5]吴 涛. 工程项目管理规范实施手册[M]. 北京：中国建筑工业出版社, 2003. 

（三）其它课程资源

1.同济大学工程项目管理慕课

https://www.icourse163.org/learn/TONGJI-46008?tid=1471071529#/learn/content

2.河海大学工程项目管理慕课

https://www.icourse163.org/learn/NJTU-1207213806?tid=1471147454#/learn/cont

ent

执笔人：姚  玲

课程负责人：姚  玲

审核人（系/教研室主任）：张宗领

审定人（主管教学副院长/副主任）：袁晓辉
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